5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования - техприсоединение)

№ п/п	Наименование мероприятия	2021				2022				2023				2024				2025			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																					
1.1. Реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																					
Водоснабжение																					
1.1	Строительство сетей водоснабжения в д.Кириллово Уфимского района РБ	0	0	0	2 000	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР				2 000																
	СМР								9 000				9 000								
1.2	Строительство I этапа водовода от насосной станции II подъема до мкр. «Шакша-5» в Калининском районе ГО г. Уфа РБ	0	0	0	3 600	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР				3 600																
	СМР						15 000	15 000													
1.3	Строительство соединительного водовода от жилого мкрн. "Шакша-4" до жилого мкрн. "Шакша-2" в Калининском районен ГО г.Уфа РБ	0	0	0	7 000	0	17 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР				7 000																
	СМР						17 583														
1.4	Реконструкция сооружений II подъёма службы СКВС ГУП РБ "Уфаводоканал". Реконструкция цеха обработки осадка	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	24 000
	в том числе:																				
	ПИР																				
	СМР				20 000				20 000				22 000				22 000				24 000
1.5	Котельная в жилом районе "Глумилино" Октябрьского района г. Уфы	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР																				
	СМР				14 500																
1.6	Строительство водовода по улице проспект Дружбы народов Д=500мм	0	0	1 019	7 500	5 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР			1 019																	
	СМР				7 500	5 236															
Водоотведение																					

№ п/п	Наименование мероприятия	2021				2022				2023				2024				2025			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.7	Реконструкция блоков емкостей №1, 2 Канализация г. Уфы(расширение и реконструкция, III очередь). Площадка хранения осадка (депонирования). Метантенки с галереей трубопроводов	0	0	48 000	52 882	0	0	0	300 000	0	0	0	350 000	0	0	0	400 000	0	0	0	425 000
	в том числе:																				
	ПИР			48 000	52 882																
	СМР								300 000				350 000				400 000				425 000
1.8	Модернизация КНС "М-1". ("Техническое перевооружение КНС "М-1") I этап	0	0	3 258	40 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР			3 258																	
	СМР				40 716																
1.2. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей																					
Водоснабжение																					
2.1	Строительство водовода от пересечения ул. Советов и пер. Почтового до жилого мкр. "Шакша-2" в Калининском районе ГО город Уфа РБ	0	0	0	0	0	0	0	5 000	25 000	27 000	30 190	34 194	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР								5000												
	СМР									25000	27000	30190	34194								
2.2	Реконструкция водовода по улице прспект Дружбы народов методом санациис Д=300мм на Д=500мм	0	0	3 258	40 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР			3 258																	
	СМР				40 723																
1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей																					
Водоснабжение																					
3.1	Расширение Шакшинского водозабора ("Реконструкция Князевского водозабора г. Уфы.")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	10 000	10 000	7 600	0	0	0	0
	в том числе:																				
	ПИР													2400							
	СМР														10 000	10 000	7 600				
ВСЕГО по группе 1:		**0**	**0**	**55 535**	**188 921**	**5 236**	**32 583**	**15 000**	**334 000**	**25 000**	**27 000**	**30 190**	**415 194**	**2 400**	**10 000**	**10 000**	**429 600**	**0**	**0**	**0**	**449 000**
Водоснабжение		*0*	*0*	*4 277*	*95 323*	*5 236*	*32 583*	*15 000*	*34 000*	*25 000*	*27 000*	*30 190*	*65 194*	*2 400*	*10 000*	*10 000*	*29 600*	*0*	*0*	*0*	*24 000*
Водоотведение		*0*	*0*	*51 258*	*93 598*	*0*	*0*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*425 000*

ИТОГО	2021
ВС	96 951
ВО	311 812

ИТОГО	2022
ВС	110 660
ВО	248 516

ИТОГО	2023
ВС	122 000
ВО	122 731

ИТОГО	2024
ВС	54 000
ВО	92 716

ИТОГО	2025
ВС	52 950
ВО	50 000

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования - амортизация)

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	2021				2022				2023				2024				2025			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1. Реконструкция или модернизация объектов, снижение износа, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения																						
Водоснабжение																						
1.1	Реконструкция 6-ти водоводов d=500÷1000 мм со II-го подъема Южного городского водопровода		0	0	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				4 000	6 000																
	СМР																0	0	0	0	0	0
Водоотведение																						
1.2	Реконструкция участка самотечного коллектора Д=800мм по ул. Мубарякова с переходом ул.С.Перовской, ул. Ижевской до ул.Рабкоров от 01-1054 до 01-0212		0	0	3 600	23 000	0	0	20 000	25 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				3 600																	
	СМР					23 000			20 000	25 000	15 000	10 000										
1.3	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора D=800мм по ул.Дагестанская от ул.Правды, 1 до КНС «Дагестанская» в Демском районе ГО г. Уфа РБ		0	0	0	0	0	0	0	8 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									8 240												
	СМР																					
1.4	Реконструкция самотечного канализационного коллектора D=800мм по ул.Шмидта-Ахметова в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ		0	0	0	0	0	0	0	8 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									8 311												
	СМР																					
1.5	Реконструкция самотечного канализационного коллектора D=1000мм, от КГ КНС №2 ул.Посадская до КНС №3 ул.С.Агиша		0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									3 000												
	СМР																					
1.6	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул .М. Губайдуллина, пр.С. Юлаева D=1000-1200мм до КНС №3 в ГО г. Уфа РБ		0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									3 000												
	СМР																					
1.7	Реконструкция участка самотечного коллектора Д=800мм по ул.Ахметова от Ахметова 248 до КНС Затон от 56-0882 до 55-0009		0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР					8 000																
	СМР																					
1.8	Строительство напорно-самотечного коллектора от ДОСК до КНС Затон в Демском и Ленинском районах ГО г. Уфа РБ		0	0	0	30 727	0	0	10 000	6 000	0	4 000	8 000	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	2021				2022				2023				2024				2025			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ПИР																					
	СМР					30 727			10 000	6 000		4 000	8 000	2 731								
1.9	Реконструкция разгрузочного коллектора d 1000 мм по ул. Р.Зорге-Блюхера-проспект Октября от ул.Бр.Кадомцевых до тоннельного коллектора на проспекте Октября, 1 этап		0	0	30 000	37 000	0	0	16 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР																					
	СМР				30 000	37 000			16 000	17 000												
ВСЕГО по группе 1 :			**0**	**0**	**37 600**	**104 727**	**0**	**0**	**46 000**	**70 551**	**15 000**	**14 000**	**8 000**	**2 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Водоснабжение			*0*	*0*	*4 000*	*6 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Водоотведение			*0*	*0*	*33 600*	*98 727*	*0*	*0*	*46 000*	*70 551*	*15 000*	*14 000*	*8 000*	*2 731*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей																						
Водоснабжение																						
2.1	Реконструкция на площадке насосной станции II-го подъёма Шакшинского водозабора (Реконструкция РУ -10 кВ на площадке насосной станции II-го подъёма Шакшинского водозабора)		0	0	0	0	0	0	0	500	4 000	6 000	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									500												
	СМР										4 000	6 000	11 500	11 500								
2.2	Реконструкция сооружений II подъема службы СКВС ГУП РБ «Уфаводоканал». Реконструкция цеха обраблтки осадка		0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР					8 500																
	СМР																					
2.3	Реконструкция сооружений III подъема Южного городского водопровода. Реконструкция машинных залов		0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									160												
	СМР												18 000	18 000								
2.4	Реконструкция сооружений I - го подъема СКВС (Техническое перевооружение РУ-10 кВ I - го подъема участка водозаборных сооружений (УВС) службы СКВС ГУП «Уфаводоканал»)		0	0	0	0	0	0	19 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР																					
	СМР								19 000	30 000												
одоотведение																						
2.5	Реконструкция узлов переключений стоков на ГОСК (в коллекторы туннельно-щитовой проходки от ул. Уф. Шоссе до ул. Цветочной)		0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР					10 000																
	СМР																					
2.6	Реконструкция узлов переключений стоков Дежневских камер		0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	40 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									5 000												
	СМР													40 000	33 000							

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	2021				2022				2023				2024				2025			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2.7	Строительство инженерных коммуникаций к району массовой застройки - территории микрорайона "Шакша-3Д" жилого района "Шакша-Южная" в Калининском районе ГО г. Уфа. Кабельная линия от РУ 10кВ ПС "Шакша" до КНС "Шакша".		0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР																					
	СМР					19 000																
ВСЕГО по группе 2:			**0**	**0**	**0**	**37 500**	**0**	**0**	**19 000**	**35 660**	**4 000**	**6 000**	**29 500**	**69 500**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Водоснабжение			*0*	*0*	*0*	*8 500*	*0*	*0*	*19 000*	*30 660*	*4 000*	*6 000*	*29 500*	*29 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Водоотведение			*0*	*0*	*0*	*29 000*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*33 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение																						
Водоснабжение																						
3.1	Реконструкция насосной станции II подъёма цеха очистных сооружений водопровода службы СКВС - Установка преобразователей частоты для управления насосными агрегатами №1, 2, 3,4		0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									9 000												
	СМР																					
3.2	Создание системы организации приборного и технологического учёта воды с целью снижения потерь		0	0	36 050	40 000	0	0	0	30 000	0	0	31 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	30 950
	в том числе:																					
	ПИР																					
	СМР				36 050	40 000				30 000			31 000					32 000				30 950
Водоотведение																						
3.3	Модернизация КНС № 3 ("Техническое перевооружение КНС №3")		0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР					3000																
	СМР																					
3.4	Модернизация КНС № 7 ("Техническое перевооружение КНС №7")		0	0	3 000	30 000	0	0	0	25 000	0	14 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				3 000																	
	СМР					30 000				25 000		14 000		13 000								
3.5	Модернизация КНС "Янаульская" ("Техническое перевооружение КНС "Янаульская")		0	0	3 200	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				3 200																	
	СМР					36 800																
3.6	Модернизация КНС "РКБ" ("Техническое перевооружение КНС "РКБ")		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР					4 000																
	СМР																					
3.7	Модернизация КНС "Сов. Мин" ("Техническое перевооружение КНС "Сов.Мин")		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР									2 000												
	СМР																					
3.8	Модернизация КНС "Левитана" ("Техническое перевооружение КНС "Левитана")		0	0	4 000	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				4 000																	
	СМР					6 500				6 500												

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	2021				2022				2023				2024				2025			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
3.9	Модернизация КНС № 2а ("Техническое перевооружение КНС № 2а")		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР													5 000								
	СМР																					
3.10	Модернизация КНС "Сипайлово" ("Техническое перевооружение КНС "Сипайлово")		0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР								5 000													
	СМР																					
3.11	Модернизация КНС "М-1" ("Техническое перевооружение КНС "М-1").II этап		0	0	4 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	11 000	0	0	9 716	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				4 000																	
	СМР					10 000			10 000				11 000			9 716						
3.12	Модернизация КНС "Шакша" (Техническое перевооружение КНС "Шакша")		0	0	10 000	21 235	0	16 000	0	17 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				10 000																	
	СМР					21 235		16 000		17 765												
3.13	Модернизация КНС "Главная" (Техническое перевооружение КНС "Главная")		0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	в том числе:																					
	ПИР					5 000																
	СМР																	50 000				50 000
3.14	Модернизация КНС №2 (Техническое перевооружение КНС №2)		0	0	4 000	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР				4 000																	
	СМР					2 500				2 500												
3.15	Строительство внеплощадочной теплосети к КНС 7		0	0	0	0	0	0	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР																					
	СМР									17 200												
3.16	Строительство котельной для производственных помещений УВКС Фурманова 63		0	0	0	3 250	0	0	12 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР					3 250																
	СМР								12 000	13 000												
СЕГО по группе 3:			**0**	**0**	**64 250**	**162 285**	**0**	**16 000**	**27 000**	**122 965**	**0**	**14 000**	**42 000**	**18 000**	**0**	**9 716**	**0**	**82 000**	**0**	**0**	**0**	**80 950**
одоснабжение			*0*	*0*	*36 050*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*39 000*	*0*	*0*	*31 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 000*	*0*	*0*	*0*	*30 950*
одоотведение			*0*	*0*	*28 200*	*122 285*	*0*	*16 000*	*27 000*	*83 965*	*0*	*14 000*	*11 000*	*18 000*	*0*	*9 716*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
.Обеспечение антитеррористической защищённостью, пожарной безопасностью объектов ГУП РБ "Уфаводоканал"																						
одоснабжение																						
4.1	Оборудование системами виденаблюдения, пожарно-тревожной сигнализации, входными дверями с электронными устройствами подачи сигнала, установка системы		0	0	0	2 000	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
	в том числе:																					
	ПИР					2 000				22 000				22 000				22 000				22 000
	СМР																					
4.2	Реконструкция здания участка по ремонту и обслуживанию приборов учёта УРОПУ Управления метрологии и АСУТП		0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																					
	ПИР																					

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	2021				2022				2023				2024				2025			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	СМР					401																
ВСЕГО по группе 4:			**0**	**0**	**0**	**2 401**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**22 000**
Водоснабжение			*0*	*0*	*0*	*2 401*	*0*	*0*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*22 000*
Водоотведение			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:			**0**	**0**	**101 850**	**306 913**	**0**	**16 000**	**92 000**	**251 176**	**19 000**	**34 000**	**79 500**	**112 231**	**33 000**	**9 716**	**0**	**104 000**	**0**	**0**	**0**	**102 950**
Водоснабжение			*0*	*0*	*40 050*	*56 901*	*0*	*0*	*19 000*	*91 660*	*4 000*	*6 000*	*60 500*	*51 500*	*0*	*0*	*0*	*54 000*	*0*	*0*	*0*	*52 950*
Водоотведение			*0*	*0*	*61 800*	*250 012*	*0*	*16 000*	*73 000*	*159 516*	*15 000*	*28 000*	*19 000*	*60 731*	*33 000*	*9 716*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*50 000*

по программе ВС 96 951
по расчёту инвестиций ВС 96 951
0

по программе ВО 311 812
по расчёту инвестиций ВО 311 812
0